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Expected Outcome

 TOTAL 

Comoros

Programme 

Implementation/Coverage & 

Equity

Appui à la mise en œuvre des 

plans TCA et HSIS2
UNICEF

Le registre electronique de 

vaccination est concu et deploye 

dans les districts pilotes

Les plans TCA et HSIS sont mis 

en œuvre au moins à 90% pour 

2020

Au moins 80% des districts 

urbains et periurbains mettent en 

oeuvre une offre additionnelle de 

vaccination avec l'appui des OSC

Les plans TCA et HSIS sont mis 

en œuvre au moins à 40% pour 

2021

Les plans TCA et HSIS sont 

correctement mis en œuvre

Comoros

Demand Promotion & ACSM

Renforcement de la mobilisation 

sociale et de la participation 

communautaire

UNICEF

Un plan de communication et de 

mobilisation communautaire 

pour promouvoir la demande en 

vaccination est disponible

Au moins 80% des OSC 

contractées ont beneficié d'une 

formation en C4D et elaborent 

leurs plans d'action

Au moins 90% des interventions 

de communication et 

mobilisation communautaire 

planifiées sont mises en œuvre 

dans tous les 07 districts 

urbains ou periurbains avec 

l'appui des OSC et d'autres 

partenaires

Comoros

Supply Chain & Procurement
Optimisation de la Logistique 

vaccinale
UNICEF

Les rapports d'auto-evaluation 

GEV et de suivi de la mise en 

oeuvre du PA 2018 sont 

disponibles

Les outils de gestion sont mis en 

place y compris le DVD-MT au 

niveau des districts, l'outil ViVa et 

le tableau de bord logistique au 

niveau central

Le Plan d'Amelioration de la 

GEV 2018 est mis en oeuvre a 

80% au moins

Comoros

Programme Management - 

LMC
Appuyer la fonctionnalité du GCTV WHO

GCTV mis en place par arrêté 

ministériel

GCTV fonctionnel  avec au 

moins 1 réunion organisée

 réunions de GCTV organisées Renforcement des capacités 

des membres du GCTV pour 

améliorer le suivi des 

interventions de vaccination

Milestones

435,240$                  

340,795$                  



Comoros

Vaccine Specific Support

Appuyer la campagne de 

vaccination contre la 

Rougeole/Rubéole

WHO

Rapport de campagne RR 

disponible

Formations des acteurs;  outils 

de gestion adaptés;

Comoros

Vaccine Specific Support
Appuyer l'enquête de couverture 

post campagne
WHO

Rapport de CV post campagne 

disponible

formation des enquêteurs, 

enquéte réalisée, CV post 

campagne diffusée

Comoros

Programme 

Implementation/Coverage & 

Equity

Développer la stratégie 

derenforcement de la vaccination 

dans la deuxième annèe de vie 

(2YL)

WHO

Stratégie 2YL disponible Renforcement de la vaccination  

dans la deuxième annèe de vie

Comoros

Vaccine Specific Support
Contribuer au renforcement de la 

sécurité des vaccins
WHO

Comité MAPis en place 4 réunions du comité MAPIs en 

12 mois à tous les niveaux

Renforcement des capacités 

des membres du comité MAPIs

340,795$                  



Comoros

Programme Management - 

General Management

Organiser les réunions 

trimestrielles de la revue du PEV 

(Quarterly EPI Review meetings)

WHO

2 réunions organisées 4 réunions de la revue du PEV 

organisées en 12 mois

Renforcement de la 

coordination et de la qualité des 

données du PEV

Comoros

Health Information Systems 

(Data)

Suivre la mise en place de la 

surveillance à base communautaire
WHO

Disponibilité d'un staff à temps 

plein pour mener à bien la 

surveillance des MEV et la 

vaccination

Augmentation de la promptitude 

et de la complétude de la 

notification des cas dans la 

communauté

Renforcement de la surveillance 

des Maladies Evitables par la 

Vaccination (MEV)

Comoros

Programme Management - 

General Management

Appuyer la mise en place du 

système d'infromation 

géographique (GIS)

WHO

collecte et partage continus des 

données essentielles avec au 

moins 80% des régions cibles 

disposent de systèmes SIG 

fonctionnels

Renforcement des capacités  

sur les  outils SIG développés 

et utilisés

Comoros

Programme Management - 

LMC

Strengthen management capacity 

of the EPI (CNPEV) in the area of 

financial management.

Dalberg Global 

Development Advisors
202,569$                  

340,795$                  



Comoros

Health Information Systems 

(Data)
Implementation Support

Comoros

Health Information Systems 

(Data)
Implementation Support

University of Oslo 804$                         


